Planificación de iteraciones.

Descripción : El proyecto cines se dividirá en 4 iteraciones, dándole prioridad en las primeras iteraciones a las funcionalidades principales en el sistema.

El tiempo estipulado para las primeras dos iteraciones sera de 1.5 semanas por iteración que es equivalente a 10 días y para las ultimas dos iteraciones sera de 1 semana por iteración que es un equivalente a 7 días.

Iteración 1.

- **CU001**: Registrar usuario
- CU002: Iniciar sesión
- **CU008**: Actualizar costo de anuncios
- **CU009**: Crear sala
- **CU010**: Agregar película a sala
- **CU011**: Fecha de estreno
- **CU012**: Editar películas

Fecha de inicio de la iteración: 07/10/2025

Fecha de finalización de la iteración: 16/10/2025

Iteración 2.

- **CU003:** Recargar cartera
- **CU004:** Comprar anuncio
- **CU005:** Desactivar anuncio
- **CU006:** Editar anuncio
- **CU013:** Buscar película
- **CU014:** Comprar boletos

Fecha de inicio de la iteración: 16/10/2025

Fecha de finalización de la iteración: 25/10/2025

Iteración 3.

- **CU007:** Bloquear anuncios
- **CU015:** Comentar película
- **CU016:** Calificar película
- **CU017:** Bloqueo de calificación de salas.
- **CU018:** Bloquear sala

Fecha de inicio de la iteración: 25/10/2025

Fecha de finalización de la iteración: 31/10/2025

Iteración 4.

CU019: Generar reportes de cinesCU020: Generar reportes de sistema

Fecha de inicio de la iteración: 31/10/2025 Fecha de finalización de la iteración: 07/11/2025